

فاز ۱: آماده‌سازی
و پایلوت

فاز ۲: استقرار و
بهره‌برداری اولیه

فاز ۳: بهینه‌سازی و
یکپارچه‌سازی

فاز ۴: تعالی و پایداری
(چشم‌انداز ۵ ساله)

۱. زیرساخت فناوری (Smart Tech)

نصب و راه‌اندازی FMS

- نصب GPS روی ناوگان پایلوت
- آموزش اولیه اپراتورها
- جمع‌آوری داده‌های پایه (Baseline)

استقرار کامل FMS

- نصب GPS روی ۱۰۰٪ ناوگان
- راه‌اندازی اپلیکیشن رزرو پرسنل (نسخه بتا)
- نصب دوربین‌های نظارتی (امنیت)

یکپارچه‌سازی داده‌ها

- اتصال FMS به سیستم HR/حضور و غیاب
- راه‌اندازی سامانه هشداردهی هوشمند (برای نگهداری PM)
- تعبیه زیرساخت شارژ ناوگان سبک برقی

الگوریتم‌های هوش مصنوعی

- به‌کارگیری الگوریتم‌های پیش‌بینی مسیر
- تحلیل کلان داده (Analysis Data Big)
- اجرای فرآیندهای کاملاً خودکار و دیجیتال

۲. مدیریت فرآیند (Process Optimization)

تدوین Baseline فرآیند

- تحلیل SWOT وضعیت فعلی
- تعیین KPIs اولیه
- آموزش پرسنل پایلوت

انتقال به مدیریت دیجیتال

- اجرای بازرسی دوره‌ای دیجیتال ۱۰۰٪
- زمان‌بندی دقیق و اعلان هوشمند
- راه‌اندازی نظام گزارش‌دهی ماهانه

بهینه‌سازی داده‌محور

- بازطراحی مسیرها بر اساس داده‌های FMS
- پیاده‌سازی شیفت‌بندی پیک/غیرپیک
- تعیین و اجرای ماتریس RACI نقش‌ها

بهره‌وری کامل و الگو شدن

- دستیابی به حداکثر بهره‌وری صندلی
- حذف ۸۰٪ سفرهای غیرضروری
- تبدیل سازمان به "الگوی مدیریت نوین ناوگان"

۳. ارزش افزوده (Value & Sustainability)

تأیید پتانسیل صرفه‌جویی

- تأیید شکاف هزینه تئوری و واقعی (Baseline)
- ارائه تحلیل مالی اولیه (Payback و ROI)

دستیابی به اهداف کوتاه/میان‌مدت

- کاهش حداقل ۱۰٪ مصرف سوخت
- کاهش ۲۰٪ میانگین زمان انتظار
- رسیدن به ۹۰٪ رضایت‌مندی پرسنل

توسعه حمل‌ونقل سبز

- توسعه ناوگان دوچرخه/موتور برقی (داخل سایت)
- اجرای سیاست‌های تشویقی برای رانندگان/کاربران
- تحلیل ریسک و راهکارهای مدیریتی

پایداری کامل و برندینگ

- بازگشت سرمایه (Payback) پروژه (حدود ۲/۲۶ سال)
- پایش کاهش ردپای کربن (KPI زیست‌محیطی)
- ROI سه‌ساله بیش از ۱۴۷٪ (سناریوی واقع‌بینانه)